



Univ.-Prof. Dr. Egon Jüttner  
Mitglied des Deutschen Bundestages  
Platz der Republik 1, 11011 Berlin

Telefon 030 227 - 72291  
Fax 030 227 - 76172

E-Mail: [egon.juettner@bundestag.de](mailto:egon.juettner@bundestag.de)

## **Lärmschutzmaßnahmen in Mannheim im Zeitplan**

Berlin, 12. Oktober 2011 – Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, daß die Lärmsanierungsmaßnahmen in Mannheim zur Eindämmung des Eisenbahnlärms entsprechend dem Lärmaktionsplan 2008 zeitplangemäß bis 2014 realisiert werden können. Dies teilte der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, Enak Ferlemann MdB, dem CDU-Bundestagsabgeordneten Prof. Dr. Egon Jüttner auf dessen Nachfrage betreffend den aktuellen Stand der verschiedenen Projekte hin mit.

Die mit der Planung beauftragte DB ProjektBau GmbH hat die Planrechtsverfahren für die Abschnitte Alteichwald, Neuhermsheim und Käfertal im August 2011 beim Eisenbahn-Bundesamt beantragt. Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, daß der Realisierungszeitraum 2012-2014 eingehalten und es bei dem veranschlagten Betrag von 8 Millionen Euro bleiben wird.

Der Einbau von Schienenstegbedämpfern in Mannheim-Neuostheim wurde bereits abgeschlossen. Der Baubeginn für die entlang desselben Streckenabschnittes in Neuostheim geplante niedrige Schallschutzwand wurde aufgrund von komplexen Sicherheits- und Standfestigkeitsanforderungen auf Oktober 2011 verschoben. Bei diesem Lärmsanierungspilotprojekt wird von einer Bauzeit von vier Wochen ausgegangen.

Jüttner: „Es freut mich, daß sowohl der Zeitplan als auch der Finanzrahmen der verschiedenen Lärmschutzmaßnahmen eingehalten werden können. Dies wird die Lebensqualität der betroffenen Bürger in beträchtlichem Maße aufwerten.“

PRESSMITTEILUNG